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Městys Nehvizdy 

 

  
  

ZZPPRRÁÁVVAA  OO  NNAAPPLLŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU  RROOZZVVOOJJEE  MMĚĚSSTTYYSSEE  NNEEHHVVIIZZDDYY  
ZZAA  RROOKK  22001111  

  
1. Úvod 

V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také „SP“) spočívá kontrola jeho vlastní 

realizace mimo jiné také v přípravě ročních zpráv o naplňování SP. 

 

V tabulkovém přehledu níže jsou za tímto účelem uvedeny úkoly, které mají ve strategickém 

plánu termínový rámec pro plnění do konce roku 2011, popř. jejich realizace je kromě roku 

2011 plánována i do dalších let. 

 

Pro přehlednost je zpráva připravena ve stejné grafické podobě jako vlastní SP s tím, že 

konkrétní informace k jednotlivým úkolům jsou uvedeny v kolonce vyhodnocení plnění. 

 

 

2. Vlastní zpráva 

 

1. Kvalita života a lidské zdroje 

Úkol č. 1 
Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované 

děti v přízemí) 

Termín 
Podání žádosti do 15. 3. 2011; výstavba dle situace s termínem dokončení 

srpen 2012. 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn (žádost o dotaci byla s ohledem na posunutí termínu zadavatelem 

podána v dubnu 2011) 

Vlastnímu podání žádosti předcházela velmi usilovná příprava potřebné 

dokumentace a dalších požadovaných náležitostí ze strany starosty a celého 

zastupitelstva. 

Dne 23.12.2011 obdržel městys Nehvizdy datovou schránkou zprávu ROP 

Střední Čechy o přidělení dotace na projekt ve výši 23071815,20 Kč. V této 

souvislosti připravuje městys další nezbytné kroky, včetně odpovídajícího 
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nastavení rozpočtu městyse pro rok 2012. 

 

Úkol č. 2 Přestavba části sokolovny na detašované pracoviště MŠ 

Termín Září 2011 (uvedení do provozu) 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

V květnu 2011 podepsaly TS Městyse Nehvizdy s.r.o. příslušnou smlouvu o 

dílo se společností STAVOSPOL PRAHA spol. s r. o. na stavební úpravy 

objektu sokolovny na detašované pracoviště školského zařízení a rekonstrukce 

prostor byla dokončena v předpokládaném harmonogramu s tím, že 

kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 29.8.2011. Od 1.9.2011 zahájilo 

detašované pracoviště školského zařízení rutinní provoz a v současnosti 

disponuje celá budova kapacitou 34 dětí.  

 

Úkol č. 3 Zřízení pobočky DDM v budově č.p. 8 ve spolupráci s DDM Praha 

Termín Květen 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Dětské centrum Dráček funguje od května 2011 pod hlavičkou Domu dětí a 

mládeže hlavního města Prahy, přičemž městys se výrazně podílel na 

rekonstrukci prostor a vytvoření odpovídajících podmínek pro vlastní činnost 

centra. Díky pestrým aktivitám pro děti a nabízeným doprovodným službám 

se Dráček stal samozřejmou součástí života těch nejmenších v Nehvizdech. 

 

Úkol č. 4 Zřízení dalších tří tříd ZŠ 

Termín 
2011 (příprava rozvahy, projektu) 

2012 (realizace) 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Po potvrzení přidělení dotace na nástavbu MŠ bude možné pokračovat v 

reálné debatě o řešení úkolu. 

Termín realizace úkolu se navrhuje přesunout na rok 2013.  

 

Úkol č. 5 Revitalizace dětského hřiště „Lentilky“ 

Termín Květen 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Na jaře 2011 bylo dětské hřiště zrekonstruováno dle bezpečnostních norem za 

přispění městyse, podnikatelských subjektů, i jednotlivých rodin a občanů.  
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Úkol č. 8 Bezpečnostní opatření v obci 

Termín průběžně dle finančních možností městyse a vyhlašování dotačních titulů 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Zpomalovací semafor (připravena dokumentace a podána žádost o přidělení 

dotace), retardéry (doplněny v ul. Za Humny a ul. Družstevní), KSaŽP 

připravuje řešení zábradlí podél exponované části ul. Pražské. 

 

Úkol č. 9 Kulturní a společenské aktivity – každoroční kalendář akcí 

Termín průběžně v letech 2012 - 2014 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Zdůraznění zaslouží akce s celorepublikovým dosahem – 28.12.2011 

uspořádal městys ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy oslavu 70. výročí 

seskoku skupiny Anthropoid v Nehvizdech, díky které se Nehvizdy 

zviditelnily na celostátní úrovni. 

 

 

2. Kvalita prostředí 

Úkol č. 1 Obnova obecních cest; zeleň 

Termín 
Do konce 2011 (příprava) 

Až do 2014 (vlastní obnova cest) 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Kromě prořezání starých ovocných dřevin a úpravy terénu byla na obnovu 

obecní cesty u fotbalového hřiště připravena žádost o dotaci, nyní čekáme na 

její vyhodnocení. K obnově ostatních cest připravuje městys projektovou 

dokumentaci. Dále probíhá příprava směny pozemků pro trasu cyklostezky,  

Městys plánuje radikální obnovu zeleně kolem kostela sv. Václava, bude 

probíhat údržba zeleně na Pražské ul. a ul. U Studánky. 

 

 

3. Doprava 

Úkol č. 1 Úprava dopravního značení v katastru obce 

Termín 
Duben 2011 (předložení návrhu) 

Průběžně (realizace opatření) 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn (návrh), realizace v průběhu 2012 
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Mj. se jedná o doplnění DZ u budovy ZŠ 

 

 

4. Technická infrastruktura 

Úkol č. 1 Rozšíření stávající ČOV; zlepšení efektivity 

Termín 
2011 (příprava projektové dokumentace, směna pozemků) 

2012 (rozšíření ČOV) 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Byla připravena projektová dokumentace a směněn pozemek. 

 

Úkol č. 2 Spolupráce na vybudování chybějící části vodovodu v Nehvizdkách 

Termín Průběžně do konce 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Termín realizace úkolu se navrhuje přesunout na rok 2013. 

 

 

Úkol č. 3 Obnova osvětlení v ulici Toušeňská 

Termín Průběžně do konce 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

 

 

 

5. Řízení a správa 

Úkol č. 1 Dokončení úprav stávajícího webu městyse; zavedení diskusního fóra 

Termín 
Březen 2011 a dále průběžně aktualizovat (popř. zvážit jinou platformu a 

poskytovatele webových stránek „na klíč“). 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Na www stránkách městyse bylo založeno diskusní a informační fórum, které 

je platformou pro sdílení názorů mezi spoluobčany navzájem a městysem, 

vlastní web byl aktualizován a je průběžně doplňován o další informace. 

 

Úkol č. 2 Aktualizace obecních vyhlášek o poplatcích a veřejném pořádku 

Termín Květen 2011 
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Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Městys připravil aktualizaci vyhlášky o poplatcích, kterou zastupitelstvo 

schválilo s účinností od 1.1.2012. Vyhláška o veřejném pořádku je připravena 

k projednání zastupitelstvem městyse. 

 

Úkol č. 3 
Uzavření dohod o spolupráci s obcemi Mochov, Čelákovice, Vyšehořovice 

mj. v záležitosti umisťování hendikepovaných dětí v MŠ Nehvizdy 

Termín Březen 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Starosta Nehvizd uzavřel předmětné dohody se zástupci vyjmenovaných obcí 

v únoru 2011. 

 

Úkol č. 4 
Posouzení možností nadmístní spolupráce s dalšími obcemi v 

mikroregionu 

Termín Červen 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol splněn 

Městys navázal spolupráci s obcemi v mikroregionu v mnoha oblastech. 

Stěžejní aktivitou je např. vytvoření aktivního bloku odporu proti výstavbě 

paroplynové elektrárny u obce Mochov, která by znamenala zhoršení 

životního prostředí mnoha obcí v oblasti. Další aktivity zahrnují oblasti 

kultury, sportu či péče o zdraví.  

 

 

6. Pracovní příležitosti a podnikání 

Úkol č. 1 Spolupráce se zařizovatelem průmyslové zóny a dalšími zaměstnavateli 

Termín průběžně 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

V rámci komerční zóny se připravuje zřízení skladů společností Olymptoy, 

Plastmont. 

 

 

7. Financování strategických cílů 

Úkol č. 1 Posoudit možnost zavedení místního koeficientu daně z nemovitosti 

Termín Březen 2011 

Vyhodnocení Úkol splněn 
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plnění Zastupitelstvo městyse na jaře 2011 rozhodlo nestanovit místní koeficient 

daně z nemovitosti s ohledem na zákonné zvýšení základního koeficientu 

daně z nemovitosti od roku 2012.   

 

Úkol č. 2 
Zmapovat možnosti uplatnění dotačních titulů pro plánované aktivity 

městyse na roky 2012-2014 

Termín Červen 2011 

Vyhodnocení 

plnění 

Úkol je plněn 

Městys aktivně uplatnil a aktivně plánuje uplatnění několika žádostí o dotace 

z různých fondů. Jedná se např. o projekt multifunkčního hřiště, obnovu 

obecních cest, zpomalovací semafor, zateplení budovy úřadu.  

 

 

3. Závěr 

Na základě přehledu uvedeného v části 2. této zprávy lze konstatovat, že strategický plán 

rozvoje městyse je plněn uspokojivě. 

 

Zvýšenou pozornost bude v následujícím období nutné věnovat dvěma úkolům, viz níže: 

 

Prioritní oblast Kvalita života a lidské zdroje 

 

Úkol č. 4 Zřízení dalších tří tříd ZŠ 

 

Navrhuje se, aby byl termín splnění tohoto úkolu přesunut na rok 2013. 

 

 

Prioritní oblast Technická infrastruktura 

 

Úkol č. 2 
Spolupráce na vybudování chybějící části vodovodu v Nehvizdkách 

 

Navrhuje se, aby byl termín splnění tohoto úkolu přesunut na rok 2013. 

 

 

 

Přípravu zprávy koordinovala komise finanční a bezpečnostní. 

 

Leden 2012 

 

 


